



El servicio de ***envíos***
de Colombia







➤ SEGUIMIENTO PROYECTOS



Elaboró: Oficina Asesora de Planeación
Reunión PMO: 21 de septiembre del 2015

Operaciones





Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Automatización CTP – Bogotá Líder: Lindorfo Alvarez	\$16.567.584.457	18/02/2013 – 01/06/2015 833 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 99,04%  \$ 16.408.347.619	Pendiente por liquidar 2014 1. Vertyel. Contrato 298 2. Ferricentros. OS 68 CXP 2014 por: \$79.355.383 CXP 2015 por: \$79.881.455
Semi-Automatización CTP – Cali Líder: Lindorfo Alvarez	\$1.758.580.850	01/04/2013 – 02/02/2015 672 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 99,99%  \$ 1.758.509.198	Pendiente por liquidar 2014: 1. DRC Ingeniería Ltda. Contrato 272 CXP por: \$71.652 Ya se encuentran todas las actividades al 100% con su respectivo soporte en el Sistema de Gestión de Proyectos.
Semi-Automatización CTP – Barranquilla Líder: Lindorfo Alvarez	\$1.160.755.108	01/04/2013 – 30/01/2015 669 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 67,88%  \$ 787.971.001	Pendiente por liquidar 2014: 1. Fagar. Contrato 247 2. OS 181 de 2014 reintegrada a la Inversión por \$41.858.136 CXP 2014 por: \$372.784.107 Ya se encuentran todas las actividades al 100% con su respectivo soporte en el Sistema de Gestión de Proyectos.
Mejoramiento de la Estructura Operativa 4-72 Líder: Lindorfo Álvarez	\$ 1.432.556.919	01/04/2014 – 15/05/2015 409 días	Ejecutado (t): 100% Ejecutado (\$): 100%  \$ 1.432.556.919	Se realizó la modernización de los Equipos, Maquinaria y Elementos necesarios para la operación, los cuales serán complemento necesario para el buen funcionamiento del proyecto de automatización como: Montacarga, elevadores eléctricos, impresoras, estibas, estibadoras, roll containers, scanner, lectores, pistolas Datalogic, estantes, básculas, pantallas, tótem.



Operaciones




El servicio de **envíos**
de Colombia



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Semi-Automatización CTP – Medellín Líder: Lindorfo Alvarez	\$512.311.680	02/02/2015 – 31/07/2017 910 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,18%  \$164.854.282	<p>La contratación de los puntos de red está atrasada porque se unión con la contratación de los puntos de red para el CEGD; por tal razón hay que iniciar un nuevo proceso.</p> <p>Según comunicado emitido por la Dirección Nacional de Infraestructura las obras civiles de Bucaramanga y Medellín están canceladas por falta de presupuesto. El 03 de septiembre se llevará a cabo reunión con el Vp, de Soporte Corporativo para solicitar que se renueven las obras en dichas regionales.</p> <p>Del 07 al 28 de septiembre se llevará a cabo la obra civil de la regional de Manizales.</p> <p>La regional de Ibagué ya cuenta con la obra civil en un 100%, sólo están pendientes los puntos de red. El 21 de septiembre iniciaría el montaje de las PTL en Ibagué.</p>
Semi-Automatización CTP – Manizales Líder: Lindorfo Alvarez	\$363.170.901	02/02/2015 – 31/08/2017 941 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,71%  \$118.810.639	
Semi-Automatización CTP – Bucaramanga Líder: Lindorfo Alvarez	\$492.030.619	02/02/2015 – 31/08/2017 941 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 32,00%  \$157.468.555	
Semi-Automatización CTP – Ibagué Líder: Lindorfo Alvarez	\$ 585.688.534	02/02/2015 – 31/08/2017 941 días	Ejecutado (t): 73% Ejecutado (\$): 56,03%  \$328.189.716	




Operaciones

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento	Avance
Dispositivos Móviles Líder: Jaime Neira	\$2.000.000.000	01/12/2014 – 28/12/2016 758 días	Ejecutado (t): 10% Ejecutado (\$): 0%  0,00% \$0.0	Se propone realizar el proceso por medio de licitación pública.
Torre de Control Líder: Jaime Neira	\$631.000.000	02/01/2015 – 11/12/2015 343 días	Ejecutado (t): 33% Ejecutado (\$): 0%  0,00% \$0.0	Pendiente por aprobación de traslado presupuestal para ejecutar el método de contratación.
Actualización de Herramientas CCO Líder: Jaime Neira	\$2.000.000.000	01/12/2014 – 28/12/2016 758 días	Ejecutado (t): 0% Ejecutado (\$): 0%  0,00% \$0.0	Pendiente por aprobación de traslado presupuestal para ejecutar el método de contratación.






Infraestructura






Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento	Avance
Centro Especializado de Gestión Documental Líder: Carlos Montealegre	\$2.000.000.000	03/08/2014 – 31/12/2015 150 días	Ejecutado (t): 60% Ejecutado (\$): 60%  \$0.0	Ya se realizó el traslado del archivo (52000 cajas), de personal, y de estantería de PRISMA. El 15 de septiembre se enviaron invitaciones de mobiliario y estantería y se reciben propuestas el lunes 21 de septiembre. Pendiente el tema de cableado estructurado por contratar.



Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Plataforma Servicios Financieros Líder: Patricia Gonzalez	\$589'647.430	10/09/2014 - 31/12/2015 477 días	Ejecutado (t): 86% Ejecutado (\$): 39,67%  97,72% \$233.915.384	El 02 de septiembre inició la prueba piloto en producción del primer canal aliado giros directos (Giros Ya). Ya se hizo la integración Multipay – ERP faltan pruebas con el usuario final (cuentas internacionales, tesorería y contabilidad).

Proyecto	Línea Base (\$)	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Riesgo de Liquidez Multicompañía Líder: Patricia González	\$ 240'491.200	18/06/2015 - 18/12/2015 180 días	Ejecutado (t): 0,00% Ejecutado (\$): 0,00%  0,00% \$0.00	Se está trabajando con el proveedor en el diseño de la aplicación y en el cronograma detallado del proyecto. Adicional a esto se actualizó la metodología de proyectos .y se está trabajando en el cargue de cronograma en el Sistema de Gestión de Proyectos.
Desarrollos Evolutivos SIPOST 2015 Líder: Camilo Campo	\$340.000.000	01/10/2015 – 31/05/2016 243 días	Ejecutado (t): 0,00% Ejecutado (\$): 0,00%  0,00% \$0.00	Se encuentra en Elaboración de ECO y solicitud de disponibilidad presupuestal para da viabilidad al proyecto.





Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p><u>Fortalecimiento de Plan de Capacitación 2015</u> <u>Líder: Omar Alfonso Ramirez</u></p>	<p>01/01/2015-31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 48% Programado: 81%</p> <p> 59%</p>	<p>Normatividad SPU Decreto 223 a nivel nacional; Curso complementario con certificado del SENA en Mercadeo y Ventas a 22 Profesionales de Ventas; Curso complementario con certificado del SENA en Servicio al Cliente a 25 Ejecutivos de Cuenta.</p>
<p><u>Fortalecimiento de Plan de Bienestar 2015</u> <u>Líder: Johana Bayona</u></p>	<p>01/01/2015-31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 44% Programado: 56%</p> <p> 79%</p>	<p>165 niños en escuelas de futbol y porrismo, Celebración de cumpleaños, visitas de famisanar y coopmicom; Campañas alpina y alquería.</p>
<p><u>Fortalecimiento de Seguridad y Salud Ocupacional</u> <u>Líder: Luis Alonso Mila</u></p>	<p>01/01/2015-31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 73% Programado: 83%</p> <p> 88%</p>	<p>Elaboración análisis de trabajo seguro (ATS); Recolección, análisis y establecimiento de planes de acción resultantes de los registros de Primeros Auxilios. Morbi-mortalidad Ausentismo laboral; Simulacro primeros auxilios y Elaboración del informe mensual.</p>



Gestión Humana




Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Teletrabajo 4-72</u> <u>Líder: Omar Alfonso Ramírez</u>	13/03/2015-30/12/2015 292 Días	Ejecutado: 37% Programado: 92% 	Se realizó la evaluación de costos de carácter técnico y se realizará la tercera muestra piloto el 22/09/2015.
<u>Universidad Virtual 4-72</u> <u>Líder: Omar Alfonso Ramírez</u>	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 47% Programado: 86% 	Se realizó la virtualización de los módulos de Puntos de Venta.



Comunicaciones



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p>Plan Comunicaciones Líder: Camila Arévalo</p>	<p>01/01/2015 - 31/12/2015 364 Días</p>	<p>Ejecutado: 73% Programado: 76%</p> 	<p>Publicación de los avances de los proyectos de inversión y de gestión, la gestión ambiental e información del centro especializado de gestión documental de Funza.</p>






Operaciones

Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Verificación de Identidad Distribuidores</u> <u>Líder: Mario Cetina</u>	03/03/2015-17/02/2016 351 Días	Ejecutado: 76% Programado: 80% 	343 verificaciones de los diferentes clientes y actualización de BDD.
<u>Pago por productividad</u> <u>Líder: Germán Yañes</u>	01/01/2015-31/12/2015 364 Días	Ejecutado: 62% Programado: 90% 	Tabulación y análisis de información descargada de SIPOST de la prueba piloto.




Financiera

Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<p><u>Ingreso Sistema Objetivo</u> <u>Líder: Libia Rosario Sánchez</u></p>	<p>01/01/2015-31/12/2016 730 Días</p>	<p>Ejecutado: 73% Programado: 61%</p> <p> <input type="text" value="120%"/></p>	<p>Se hace gestión en lo pertinente a la auditoría que se realizará del 28 de Septiembre al 02 de Octubre; se hace reunión de retroalimentación de la auditoría interna y se envió a dueños de proceso; se elabora el acta generando compromisos; Se publicará en la entrega información sobre las auditorías. Reuniones para intercambiar y redefinir detalles sobre las ciudades donde se va a implementar el sistema control mundial.</p>
<p><u>Recaudo de Cartera Internacional</u> <u>Líder: Max Caballero</u></p>	<p>01/02/2015-31/06/2016 730 Días</p>	<p>Ejecutado: 63% Programado: 62%</p> <p> <input type="text" value="102%"/></p>	<p>Se realizan llamadas a los Jefes de Cuentas Internacionales de los países deudores y se solicita informe del proceso de pago y se ha recaudado al día \$187'914.365,78.</p>
<p><u>Costos ABC</u> <u>Líder: Alvaro Sanabria</u></p>	<p>Sin definir fechas</p>	<p>Ejecutado: 0% Programado: 0%</p> <p> <input type="text" value="0%"/></p>	<p>Se subió el acta de inicio en la herramienta de gestión y se carga el cronograma.</p>



Informática y Tecnología




Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
Implementación Estrategia GEL Líder: César Maldonado	Sin definir fechas	Ejecutado: 0% Programado: 0% 	No se presentan avances dado que no se ha cargado en la plataforma el proyecto.



Infraestructura y Suministros

El servicio de **envíos**
de Colombia



Proyecto	Línea Base (t)	% Cumplimiento (t, \$)	Avance
<u>Inventario de Bienes Muebles</u> <u>Líder: Julio Valdés</u>	01/09/2014-30/10/2015	Ejecutado: 87% Programado: 85%  102%	Se realizó una reunión con el proveedor y con personal de contabilidad donde se sugieren otras opciones de valoración de los bienes; Pendiente contrato con Digital Ware para hacer la migración de las BDD por esto se solicita prórroga de 2 meses.





GRACIAS
